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EXPLICACION DE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

Introduccion:

Nombre del proyecto: Escuela Intermedia Propuesta No. 1 del Centro de Los Angeles
Plan de Trabajo de Remocion

Ubicacién del proyecto: Esquina sureste de Wilshire Boulevard y Union Avenue,
Los Angeles, Condado de Los Angeles

Agencia principal: Departamento de Control de Sustancias Tdxicas

Agencia de apoyo: Distrito Escolar Unificado de Los Angeles

Segun CERCLA seccion 117(c) y NCP seccion 300.435(c)(2)(i), se ha preparado
una Explicacion de Diferencias Significativas, debido a un cambio importante en
la implementacion del proyecto.

Resumen de la historia del lugar, contaminacion, solucién elegida:

El lugar propuesto por el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD, por
sus siglas en inglés) para la Escuela Intermedia Propuesta No. 1 de Central Los
Angeles (llamado "el lugar") ocupa un area aproximada de 8.2 acres. El lugar
estuvo ocupado por un edificio de oficinas, una estacién de servicio de gasolina,
terrenos residenciales y baldios, un estacionamiento, un centro de reciclaje y un
taller de reparacion de automoviles y carrocerias, hasta su demolicion en 2004.
La Evaluacion Ambiental Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) llevada a
cabo en 2002 encontrd niveles altos de plomo y arsénico en el suelo en diversos
lugares, y tanques de almacenamiento subterraneo (UST, por sus siglas en
inglés) en la antigua estacion de servicio, con niveles elevados asociados de
compuestos organicos volatiles (es decir, MtBE, PCE y benceno). Por separado
de este Plan de Trabajo de Remocion (RAW, por sus siglas en inglés), el LAUSD
quitd de servicio la antigua estacion y retiré los tanques subterraneos, bajo la
supervision del Departamento de Bomberos de Los Angeles. La empresa
HartCrowser Inc. preparé un RAW con fecha del 27 de enero de 2003, que fue
revisado el 14 de febrero de 2003. EI RAW establece los procedimientos de
limpieza en el lugar para la excavacion, remocion y desecho de la tierra conta-
minada fuera del lugar. EI DTSC aprobd la implementacion del RAW el dia 8 de
abril de 2003. En lo que se refiere al RAW, el lugar se dividié en cinco areas
(Areas 1 a 4 y la antigua estacién de servicio).

Descripcion de diferencias significativas y el fundamento de dichas diferencias:
Area 1: Durante la implementacion de la remocién aprobada de tierra en el Area
1, se determiné que el volumen de tierra que contenia niveles altos de plomo era
significativamente mayor que el calculado en la PEA y en las investigaciones
suplementarias, debido al descubrimiento de escombros de construcciéon enter-
rados en el Area 1. Los resultados de los muestreos del suelo indicaron la pres-
encia de altas concentraciones de plomo en el suelo entremezclado con los
escombros. Para tratar la tierra contaminada con plomo, el material de construc-
cion y la tierra se separaron, se apilaron y se recogieron y se analizaron mues-
tras para determinar el perfil de los residuos. La tierra contaminada fue desecha-
da fuera del lugar. Se tomaron muestras de confirmacion en las excavaciones, a
fin de confirmar que los objetivos de la limpieza se habian alcanzado.

La tierra contaminada en el Area 1 abarcaba un area aproximada de 60 pies X
117 pies X 10 pies de profundidad. Se retiraron aproximadamente 60 yardas
cubicas (90 toneladas) de tierra no peligrosa segun los criterios de RCRA, que
se transportaron para su desecho en Chemical Waste Management en Kettleman
City.

Esto implica un aumento importante de volumen comparado con las 3.3 yardas
cubicas proyectadas en el RAW aprobado. Esta Explicacion de Diferencias
Significativas documenta el cambio significativo del volumen de tierra contami-
nada con plomo que fue retirado, debido a los escombros de construccion enter-
rados que estaban contaminados con plomo. Los resultados de las muestras
tomadas después de la demolicidn indican que se han alcanzado los objetivos
del plan de remocion.

Solucién original

e Excavacion y desecho fuera del lugar de 3.3 yardas cubicas de tierra contami
nada con plomo.

Solucién modificada

e Excavacion y desecho fuera del lugar de 60 yardas cubicas de tierra contami-
nada con plomo.

Antigla estacion de servicio
Basado en los datos de la PEA y de las investigaciones suplementarias, el retiro

de los niveles bajos de petrdleo detectados en las muestras recogidas en el lugar
es limitado, debido a la escasa extension del area afectada y debido a que los
datos del lugar indicaban que las concentraciones no suponian un peligro para
la salud humana. Sin embargo, se hallaron suelos adicionales contaminados con
hidrocarburos relacionados con la gasolina (principalmente benceno y MtBE)
durante la retirada de servicio y las investigaciones suplementarias. Como parte
de un plan RAW aprobado por el DTSC, la tierra adicional contaminada con
hidrocarburos relacionados con la gasolina fue excavada y desechada fuera del
lugar como residuo no peligroso en Thermal Remediation Solutions, en Azusa.
En la base de la anterior excavacion de los tanques subterraneos, se excavaron
aproximadamente 1,050 yardas cubicas de tierra.

Solucién original
e Excavacion y desecho fuera del lugar de 133 yarda cubicas de tierra contami-

nada con un compuesto organico volatil (benceno).
Solucién modificada
e Excavacion y desecho fuera del lugar de aproximadamente 1,050 yardas cubi-
cas de tierra.

Comentarios de la agencia de apoyo: Ninguno aplicable.

Afirmacion de la determinacion reglamentaria:

Considerando la nueva informacién que se ha reunido, y los cambios que se han
hecho a la solucion elegida como correccion, el DTSC considera que la solucion
sigue protegiendo la salud humana y el medio ambiente, que cumple con los reg-
uisitos federales y estatales que fueron identificados en el RAW como aplicables
o relevantes y apropiados para esta accidn correctiva, y eficaz en cuestion de
costos. Asimismo, las muestras de confirmacion indican que los objetivos de
limpieza del DTSC se han logrado y que la solucién modificada es permanente.

Participacién publica:

Se adjuntara una copia de esta Explicacion de Diferencias Significativas (ESD,
por sus siglas en inglés) al Expediente Administrativo, que se encuentra
disponible para su consulta en la Oficina de Registros Regionales del
Departamento de Control de Sustancias Toéxicas (DTSC, por sus siglas en
inglés), 1011 N. Grandview Avenue, Glendale, California 91201.

Contacto:

Si tiene alguna pregunta o desea hablar del proyecto, pongase en contacto
con Laura Zaremba, Division de Evaluacion y Limpieza de Propiedades
Escolares del DTSC, al teléfono (818) 551-2183. El contacto en el LAUSD es
Thomas Watson, al
(213) 633-8242. Si desea informacion en espanol, comuniquese con Maryg
Elaine Valenzuela al (213) 633-8216. :
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